

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 22042010**Článok I.
Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ**

Obchodné meno: Mesto Stará Turá
Mestský úrad
Sídlo: SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
Štatutárny zástupca: Ing.Ján Kišš, primátor mesta
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy: Ing. Ján Kišš, primátor mesta
v technických veciach:
Bankové spojenie: VÚB,a.s
č. účtu: 2609515556/0200
IČO : 00312002:
DIČ : 2020381990
Tel.: 032 /7461611
Fax.: 032/776 4276
(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: EURO – BUILDING, a.s. – líder skupiny
Sídlo: Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Adresa : Podunajská 23, 821 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra banka,a.s.
č. účtu: 2629740152/1100
IČO : 35 683 066
DIČ : 2020339211
Reg. č. z Obchodného registra OS BA I., odd. Sa, vl.č. 1009/B
Tel.: 02/ 52 444 517
Fax: 02/ 52 444 518

Chemkostav HSV akciová spoločnosť – člen skupiny

IČO: 36 473 332
Štefánikova 18
066 01 Humenné
Tel: 057/ 7752376
Fax: 057/ 7722335

OMOSS, spol. s r.o. – člen skupiny

IČO: 36 390 151
Osadská 679/15
028 01 Trstená
Tel: 043/ 5393300
Fax: 043/ 5393291
(ďalej len "zhotoviteľ")

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.4 k Zmluve o dielo č. 22042010 na zhotovenie „Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá“.

Článok III.

Predmet plnenia zmluvy

Článok III, Predmet plnenia zmluvy sa dopĺňa o bod 3.2.2 v nasledovnom znení:

3.2.2. Z dôvodu výskytu prác navyiac, ktoré neboli predmetom zmluvy, ako aj výskytu menej prác sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať práce navyiac a nezrealizovať menej práce, podľa prílohy č.1 k tomuto dodatku, za účelom zabezpečenia prevádzkyschopnosti diela, a to za podmienok uvedených v zmluve.

Článok V.

Cena diela

Článok V, Cena diela sa v bode 5.2, v súlade s prílohou č.1 (rozpočet navyiac a menej prác) navyšuje nasledovne:

5.2.

Cena za navyiac a menej práce bez DPH podľa bodu 3.2.2 Dodatku č.4:	22 419,40 €
Hodnota DPH 20 %:	4 483,88 €
Cena za navyiac a menej s DPH podľa bodu 3.2.2 Dodatku č.4 :	26 903,28 €

Článok XV.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

Článok XV, Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia sa dopĺňa o body 15.17, 15.18, 15.19 s nasledovným textom:

15.17. Tento Dodatok č.4 k Zmluve o dielo sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

15.18. Ustanovenia Zmluvy o dielo, Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 nedotknuté znením tohto Dodatku č.4 zostávajú nezmenené.

15.19. Dodatok č.4 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1 Obč. zákonníka, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z., nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

V Starej Turej, dňa

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Ján Kišš,
primátor mesta
objednávateľ

.....
Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
zhotoviteľ