

## **Príloha č. 2 Zmluvy o Dielo – Harmonogram**

Implementačná fáza projektu je rozdelená na 3 logické časti

- Analýza a Dizajn
- Implementácia a testovanie
- Nasadenie

Harmonogram projektu:

Predmet plnenia bude realizovaný v jednotlivých na seba nadväzujúcich realizačných fázach projektu nasledovne:

Realizačná fáza projektu „Analýza a dizajn“ bude prebiehať max. 2 mesiacov od dátumu odoslania písomného pokynu na začatie realizácie podľa Zmluvy o Dielo.

Realizačná fáza projektu „Implementácia a testovanie“ bude prebiehať max. 3 mesiacov od ukončenia realizačnej fázy Analýza a dizajn.

Realizačná fáza projektu „Nasadenie“ bude prebiehať max. 2 mesiace od ukončenia realizačnej fázy Implementácia a testovanie.