
Plnenie rozpočtu oddelenia výstavby ÚP a ŽP k 31.12. 2008
P. Názov stavby Rozpočet mesta plnenie % plnenia
č. spolu pre rok k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Poznámka

2008 v Sk

1 Kompostáreň mesta Stará Turá (stredisko separ. odpadu Tehelňa) 11 826 946,0 10 852 032,83 91,76 akcia ukončená

2 Kruhová križovatka Husitská - SNP cesta II/581, Stará Turá 14 650 374,0 14 452 860,85 98,65 akcia ukončená

3 Parkovisko pri BD č.3265 Stará Turá - PD 3 676 002,5 3 676 002,65 100,00 akcia ukončená

4. Viacúčelové ihrisko 2 528 929,4 2 528 292,89 99,97 akcia ukončená

5. Prestavba a modernizácia ZŠ na ul. Komenského - projekt 600 000,0 5 950,00 0,99
6. Rekonštrukcia a nadstavby budovy MsÚ Stará Turá 40 000,0 40 000,00 100,00 odmena za štúdiu

7. Rozšírenie cintorína na ul.Husitskej Stará Turá 3 200 000,0 3 241 248,48 101,48 realizuje sa

8. Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej 0,0 0,00 0,00 realizácia r 2009

9. Parkovisko na ul. Hurbanovej Stará Turá 0,0 0,00 0,00 realizácia r. 2011

10. Parkovisko pri r.k. kostole (drogérii) 0,0 0,00 0,00
11. Meštianka - prestavba ZŠ 357 000,0 357 000,00 100,00 náklad na real. projekt

12. Rekonštrukcia stoky "D" na ul. Mýtnej v Starej Turej 7 367 208,5 7 344 457,00 99,69 dokončenie r. 2009

13. Stará Turá III/58121 a III/58114 - návrh opatrení pri 397 514,7 397 514,70 100,00 akcia ukončená

frekventovanom prechode pre chodcov

14. Rekonštrukcia DK Javorina v Starej Turej 800 000,0 799 680,00 99,96 náklad na real. projekt

15. Rekonštrukcia kúpeľní v DOS Stará Turá 308 240,0 366 778,50 118,99 akcia ukončená

16. Oplotenie DOS Stará Turá 150 000,0 152 340,00 101,04 akcia ukončená

17. Budovanie a modernizácia VO II. etapa - PD 296 576,9 266 657,60 89,91 náklad na real. projekt

Plnenie spolu k 31.12.2008 46 199 565,0 44 480 815,5 96,28

Poznámka
Položka č.1 Kompostáreň mesta Stará Turá sa skladá: -  zo stavebnej časti  1 237 474,20 Sk

                                         - z technologickej časti 9 614 558,63 Sk, ostatné výdavky 918 206 Sk (OV sú súčasťou bežného rozpočtu)

V Starej Turej dňa:25 3.2009

vypracoval: Ing. Vlado
schválil: Ing. Mináriková


