Harmonogram IBYV Nové Hniliky

nézov stavby: Stard Turs- 1BV Nové Hnlliky
miesto stavhy: Stard Turd

objednsvatel: Mesto Staréd Turd

zhotovitel: FERRMONT, a.s.

[rok 2025

imesiac 03/2025 | 0472025 | oss2025 | 062025 | o7r2025

Prevzatie staveniska: 13.3.2025

Zabezpetenie stihlasov a vyjadreni

Vytylenie IS

Cesty a spevnené plochy IBV

|Odstrénenie omice, madiny, vrub stromov - objedndvatel

Rle3enle odvodnenia IBY pod mostnym telesom - objednévatel

wmena podkladnych vrstiev komunlkdcle - naviac price

Zemné préce, drendi

Obrubniky, konStrukZné vrstvy

mkovd diaZba

Polovegetalné tvdrnice

I!(an&mkﬁné vrstvy komunikdcll

iTerénne Gpravy

Chodnik

Odstrinente ormice, madiny, vyrub stromov, oplotenia - cbjedndvatel

Zemné prdce, biranie

[Obrubnlky, konitrukiné vrstvy

Zimkova diaZba

Terénne Gpravy

Prijazdovs cesta

[I)oﬁeienbnw kalovaj Jamy - nie Je stifasfou RPD - nhjedndvatel

IPolo!n komuniiiicie a riefenio valu - objedndvatel

Blranle

Zemné préce, drend?

Obrubniky, konStrukéng vrstvy

{KonStruking vrstvy komunikid!

[Terénne dpravy

|odovzdanie stavby
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