

## Konverzia strednej školy na mestský úrad

	vyčíslenie finančných prostriedkov celkom		
	zazmluvnené	zostáva uhradiť	poznámka
STROJSTAV s.r.o. - hlavná zmluva	1 542 027,08 €		
STROJSTAV s.r.o. - Dodatok č.1	147 925,06 €		
STROJSTAV s.r.o. - Dodatok č.2	56 711,38 €		
<b>Stavebné práce spolu</b>	<b>1 746 663,52 €</b>	87 333,18 €	
Pavlech - projektová príprava	950,00 €		
Pavlech PD pre SP záloha	6 992,30 €		
Pavlech PD pre SP vyúčtovanie	6 992,30 €		
Pavlech PD pre RP záloha	8 309,30 €		
Pavlech PD pre RP vyúčtovanie	8 309,30 €		
Pavlech štúdia interiér záloha	4 785,00 €		
Pavlech štúdia interiér vyúčtovanie	4 785,00 €		
Pavlech PD interiér záloha	9 925,00 €		
Pavlech interiér vyúčtovanie	9 925,00 €		
Pavlech - autorský dozor	1 250,00 €		
Pavlech - dodatok č. 1 navyše služba	8 600,00 €		
Pavlech - 3x autorský dozor	225,00 €		
<b>Služby architekta spolu</b>	<b>71 048,20 €</b>	0,00 €	

## Potreba finančných prostriedkov súvisiacich so stavbou: Konverzia strednej školy na mestský úrad

### Uzatvorené zmluvy okrem stavebných prác

	zazmluvnené	zostáva uhradiť	poznámka
Dikra s.r.o. - SO04 parkovacie plochy	214 080,01 €	187 423,30 €	
Fulltech svietidlá a elektrické spotrebiče	83 640,00 €	0,00 €	
Modern Interiér s.r.o. stolárske práce	75 629,95 €	26 470,48 €	
Dikra s.r.o. stavebné doplnky interiéru	60 768,00 €	0,00 €	
QEX, a.s. mobiliár a ostatné vybavenie	195 861,84 €	195 861,84 €	zazmluvnená cena bola 206 157,84 €
<b>Spolu zmluvy</b>	<b>629 979,80 €</b>	409 755,62 €	

**Vystavené objednávky (výstavba)**

Fulltech - pohybové senzory	2 036,28 €	0,00 €	nebolo predmetom VO
Fulltech- chýbajúce svietidlá	729,52 €	729,52 €	nesúladi podkladov VO
Fulltech - dopojenie VZT	4 590,36 €	4 590,36 €	nesúladi profesií - nebolo predmetom VO
Fulltech - záplavové senzory serverovne	359,69 €	359,69 €	nebolo predmetom VO
Fulltech- trasovanie WiFi strecha	1 197,52 €	1 197,52 €	nebolo predmetom VO

**Spolu objednávky** 8 913,37 € 6 877,09 €

**Vystavené objednávky (p. Miklovič)**

Fulltech - doplnenie patch panelov	261,35 €	261,35 €	nebolo predmetom VO
Fulltech - optické prepojenie serverovni	2 472,72 €	2 472,72 €	nebolo predmetom VO
Fulltech- kamerový, zabezpečovací/ protipožiarny	11 253,46 €	0,00 €	nebolo predmetom VO
Fulltech - prístupové čítačky	1 142,86 €	1 142,86 €	nebolo predmetom VO
Muzikus - ozvučenie sobáška a predsálie	7 990,00 €	7 990,00 €	nebolo predmetom VO

**Spolu objednávky** 23 120,39 € 11 866,93 €

**Je potrebné riešiť objednávky**

stolové nohy v kanceláriách vedenia	650,00 €	nebolo predmetom VO
úprava stolov veľká zasadačka	770,00 €	zle podklady do VO
madlá WC pre imobilných	496,00 €	nebolo predmetom VO

**istiaci systém strecha**

7 068,00 € **potrebné ku kolaudácii stavby, nebolo predmetom VO**

**bleskozvod**

mosadzný sokel - veľká zasadačka	3 981,66 €	potrebné ku kolaudácii stavby, nebolo predmetom VO
tieniaca technika na výklad	494,53 €	nebolo predmetom VO
	14 474,64 €	nebolo predmetom VO

**Spolu** 0,00 € 27 934,83 €

**SPOLU POTREBUJEME** 689 948,39 € 543 767,65 €

## FINANCOVANIE

Položky	Suma
Potreba finančných prostriedkov	689 948,00
PR 2023 (vrátane I. zmeny PR)	458 000,00
<b>Rozdiel (chýbajúce FP)</b>	<b>231 948,00</b>
Dofinancovanie z RF	132 000,00
Dofinancovanie z podielových daní	100 000,00

Vypracovala: Ing. arch. Katarína Robeková