

**Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO**

**Číslo : ZoD 39/2011/08431/M/R
Uzavretej v zmysle § 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka**

**I.
Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ:** **Mesto Stará Turá**
ul. SNP 1/2
916 01 Stará Turá
- štátutárny zástupca : **Ing. Ján Kišš – primátor mesta**
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Ján Kišš
 - vo veciach technických: Ing. Emil Vlado
- IČO : 312002
- DIČ : 2020381990
- Bankové spojenie : VUB Stará Turá
- číslo účtu : 20622-202/0200
-
- 1.2. Zhotoviteľ :** **CESTY NITRA, a.s.**
Murgašova 6
949 78 Nitra
- štátutárny zástupca : **Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ,**
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Roman Žembera, výrobný námestník
 - vo veciach technických : Ing. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín
- IČO : 34 128 344
- IČ DPH : SK 2020410788
- Bankové spojenie : CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND
INVESTMENT BANK S.A., pobočka zahraničnej
banky Bratislava
- číslo účtu : 102052207/8020
- Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 140/N

Názov stavby /diela/ : Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, mení sa obsah zmluvy v článku :

I.

Zmluvné strany

V bode 1.2 Zhotoviteľ

sa dňom 01.09.2011 zmenil štatutárny zástupca na : **Ing. Juraj Serva**, výkonný riaditeľ,
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

V.

Cena

Na základe navyše prác odsúhlasených objednávateľom, zvyšuje sa cena diela v bode 5.1. tejto zmluvy nasledovne :

	bez DPH	DPH 20 %	s DPH
pôvodná cena za dielo :	33 881,04 €	6 776,21 €	40 657,25 €
naviac práce :	6 312,99 €	1 262,60 €	7 575,59 €
cena diela po zvýšení :	40 194,03 €	8 038,81 €	48 232,84 €

- Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. ZoD 39/2011/08431/M/R.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkový rozpočet z navyše prác.
- Dodatok nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1, zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
- Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.


V Nitre, dňa : 20.10.2011

V Starej Turej dňa: 28. 10. 2011

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
- 1 -



Ing. Juraj Serva
výkonný riaditeľ

Ing. Ján Kišš
primátor mesta

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turá

Názov objektu Dodatok č.1

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Stará Turá

IČO

DIČ

Objednávateľ Mesto Stará Turá

Projektant

Zhotoviteľ CESTY NITRA, a.s.

34128344

SK2020410788

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

30.09.2011

Šrámek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	352,86	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00			
2		Montáž	5 960,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		6 312,99	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00			

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

19. 10. 2011

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		6 312,99
24	20 %	6 312,99 DPH	1 262,60
25	20 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		7 575,59

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej

Objekt: Dodatok č.1

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Dátum: 30.09.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				6 313,00	
	D		1	Zemné práce				1 454,73	
1	K	PK	112101102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	-4,000	5,00	-20,00	20,0
2	K	PK	112201105	Odstránenie pňov priemer nad 900 mm	kus	-4,000	30,00	-120,00	20,0
3	K	PK	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,	m2	76,000	7,00	532,00	20,0
4	K	221	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	61,000	2,10	128,10	20,0
5	K	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	107,000	4,10	438,70	20,0
6	K	PK	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	54,900	4,20	230,58	20,0
7	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	54,900	3,50	192,15	20,0
8	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	183,000	0,40	73,20	20,0
	D		5	Komunikácie				3 019,50	
9	K	PK	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	183,000	3,50	640,50	20,0
10	K	PK	567121221	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 15 cm + kari 4/200/200	m2	183,000	13,00	2 379,00	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 838,77	
11	K	PK	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	1,000	40,00	40,00	20,0
12	M	MAT	404 443220	Značky dopravné reflexné C2 70 cm ALR-I	kus	1,000	60,00	60,00	20,0
13	M	MAT	404 459610	Stĺpik AI 60/5 hladký drážkový	m	1,000	30,00	30,00	20,0
14	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	58,000	7,00	406,00	20,0
15	M	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	59,740	4,40	262,86	20,0
16	K	PK	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	42,445	3,50	148,56	20,0
17	K	PK	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	212,225	2,00	424,45	20,0
18	K	PK	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	42,445	2,00	84,89	20,0
19	K	PK	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	42,445	9,00	382,01	20,0
				Celkom bez DPH				6 313,00	

CESTY NITRA a.s.
Murgašova 6
949 78 NITRA