

**Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 22042010****Článok I.  
Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ**

**Obchodné meno:** Mesto Stará Turá  
**Mestský úrad**  
 Sídlo: SNP 1/2, 916 01 Stará Turá  
 Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kišš, primátor mesta  
 Osoba oprávnená na rokovanie  
 vo veciach zmluvy: Ing. Ján Kišš, primátor mesta  
 v technických veciach:  
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
 č. účtu: 2609515556/0200  
 IČO : 00312002:  
 DIČ : 2020381990  
 Tel.: 032 /7461611  
 Fax.: 032/776 4276  
 (ďalej len "objednávateľ")

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** EURO – BUILDING, a.s. – líder skupiny  
 Sídlo: Družstevná 2, 831 04 Bratislava  
 Adresa : Podunajská 23, 821 06 Bratislava  
 Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
 č. účtu: 2629740152/1100  
 IČO : 35 683 066  
 DIČ : 2020339211  
 Reg. č. z Obchodného registra OS BA I., odd. Sa, vl.č. 1009/B  
 Tel.: 02/ 52 444 517  
 Fax: 02/ 52 444 518

**Chemkostav HSV akciová spoločnosť – člen skupiny**

**IČO: 36 473 332**  
 Štefánikova 18  
 066 01 Humenné  
 Tel: 057/ 7752376  
 Fax: 057/ 7722335

**OMOSS, spol. s r.o. – člen skupiny**

**IČO: 36 390 151**  
 Osadská 679/15  
 028 01 Trstená  
 Tel: 043/ 5393300  
 Fax: 043/ 5393291  
 (ďalej len "zhotoviteľ")

### **Preambula**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.3 k Zmluve o dielo č. 22042010 na zhotovenie „Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá“.

### **Článok. III. Predmet dodatku**

Predmetom a účelom Dodatku č.3 je zmena časti prílohy č.1 Zmluvy o dielo č.22042010. Príloha č.1 Zmluvy o dielo č.22042010 - Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer sa popis vo vybranej položke „P.č. 119“ rozpočtu (Pôvodný rozpočet) ruší a nahrádza sa novým popisom v Prílohe č. 1 k Dodatku č.3 - Príloha č.1 Zmluvy o dielo - Ponukový rozpočet- ocenený výkaz výmer , novou položkou „P.č. 119 (Nový rozpočet) v popise.

### **Článok XV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia**

Článok XV, Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia sa dopĺňa o body 15.14, 15.15, 15.16 s nasledovným textom:

15.14. Tento Dodatok č.3 k Zmluve o dielo sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

15.15. Ustanovenia Zmluvy o dielo, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 nedotknuté znením tohto Dodatku č.3 zostávajú nezmenené.

15.16. Dodatok č.3 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1 Obč. zákonníka, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z., nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

Dátum zverejnenia : 25.2.2011

V Starej Turej, dňa 24.2.2011

V Bratislave, dňa 24.2.2011

.....  
Ing. Ján Kišš,  
primátor mesta  
objednávateľ

.....  
Ing. Miloš Stopka  
predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ  
zhotoviteľ