

Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

1. Prehľad aktivít Projektu realizovaných Partnerom¹:

A. Zoznam hlavných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu		
zoznam hlavných aktivít (HA)		realizácia príslušnej HA sa skladá z nasledujúcich aktivít
1.	401G13700001 - Zavedenie digitálneho geomodelu mesta	Zavedenie digitálneho geomodelu mesta
B. Zoznam podporných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu		
zoznam podporných aktivít (PA)		realizácia príslušnej PA sa skladá z nasledujúcich aktivít
1.	Podporné aktivity	Riadenie, finančné a administratívne spracovanie projektu, komunikáciu s riadiacim orgánom, prípravu monitorovacích správ a zabezpečenie publicity v súlade s pravidlami EÚ.

2. Indikatívny harmonogram (časový rámeč) Realizácie aktivít Projektu Partnerom

Hlavné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu²			
Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:		06/2026	
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:		12/2026	
zoznam hlavných aktivít (HA)		Zavedenie digitálneho geomodelu mesta	
		začatie	ukončenie
1.	401G13700001 - Zavedenie digitálneho geomodelu mesta	06/2026	12/2026
Začatie realizácie podporných aktivít Projektu Partnerom:		08/2025	
Ukončenie realizácie podporných aktivít Projektu Partnerom:		12/2026	

¹ Všetky vecné údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy - Predmet podpory.

² Všetky časové údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy - Predmet podpory.

2. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP, k dosiahnutiu ktorých Partner prispieva Realizáciou hlavných aktivít Projektu uvedených v tabuľke v bode 1. tejto prílohy (v nadväznosti na článok 2 ods. 2 Zmluvy o partnerstve)

Kód	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľová hodnota ukazovateľa	Čas plnenia	Príznak rizika	Hlavná aktivita, ktorou sa prispieva k dosiahnutiu ukazovateľa	Relevancia k HP
PSKPRCO76	Integrované ⁱ projekty pre územný rozvoj	Projekt	0,0000	12/2026	nie	401G13700001 - Zavedenie digitálneho geomodelu mesta	n/a
Kód	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľová hodnota ukazovateľa	Čas plnenia	Príznak rizika	Hlavná aktivita, ktorou sa prispieva k dosiahnutiu ukazovateľa	Relevancia k HP
PSKPSRI40	Používatelia nových a vylepšených verejných inovatívnych služieb, produktov a procesov	používatelia / rok	30,0000	12/2026	nie	401G13700001 - Zavedenie digitálneho geomodelu mesta	n/a

ⁱ Za naplnenie merateľného ukazovateľa spoluzodpovedá partner realizáciou a naplnením stanovených cieľov svojich aktivít. Naplnenie merateľného ukazovateľa: *Integrované projekty pre územný rozvoj* za oboch partnerov projektu preukáže Žiadateľ/Príjímateľ.